

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию  
в МБОУ Черкутинская ООШ имени В.А. Солоухина Центра образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «Точка роста»;</li> <li>– перечень индикаторов и показателей реализации мероприятий по созданию и функционированию Центров «Точка роста»;</li> <li>- типовое Положение о деятельности Центра «Точка роста» в МБОУ Черкутинская ООШ им. В.А. Солоухина.</li> </ul>	<p>Зам. директора МБОУ Черкутинская ООШ им. В.А. Солоухина по ВР Кочетова О. В.</p>	<p>Приказ от 28.12.2022 № 191-д</p>	<p>До 25 декабря 2022 года</p>
2.	<p>Сформирован и согласован инфраструктурный лист</p>	<p>Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования администрации Собинского района» Крыловой М.А., заведующий отделом по информационному обеспечению муниципального заказа Тимофенко И.А., директор МБОУ Черкутинская ООШ им. В.А. Солоухина Бусурина В. С.</p>	<p>Письмо региональному координатору.</p>	<p>Согласно отдельному графику</p>
3.	<p>Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»</p>	<p>Главный инженер отдела по информационному обеспечению муниципального заказа Комаровой Т.В., директор МБОУ Черкутинская ООШ им. В.А.</p>	<p>Проект дизайна и зонирования помещений. Приказ образовательной организации</p>	<p>До 01 февраля 2023 года</p>

		Солоухина Бусурина В. С.		
4.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Заведующий отделом по информационному обеспечению муниципального заказа Тимофенко И.А., директор МБОУ Черкутинская ООШ им. В.А. Солоухина	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	Не позднее 15 февраля 2023 года
5.	Информационная справка	Директор МБОУ Черкутинская ООШ им. В.А. Солоухина	По форме, определяемой федеральным оператором	Не позднее 30 июня 2023 года
6.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования администрации Собинского района» Крыловой М.А., заведующий отделом по информационному обеспечению муниципального заказа Тимофенко И.А., директор МБОУ Черкутинская ООШ им. В.А. Солоухина Бусурина В. С.	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Не позднее 25 августа 2023 года
7.	Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Зам. директора МБОУ Черкутинская ООШ им. В.А. Солоухина по УВР Густякова О. В.	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа 2023 года, далее ежегодно
8.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	Управление образования, директор МБОУ Черкутинская ООШ им. В.А. Солоухина Бусурина В. С.	Приказ управления образования, Приказ образовательной организации	Не позднее 25 августа 2023 года

9.	Начало работы Центров «Точка роста»	Зам. директора МБОУ Черкутинская ООШ им. В.А. Солоухина по УВР Густякова О. В.	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	15 сентября 2023 года
10.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Зам. директора МБОУ Черкутинская ООШ им. В.А. Солоухина по УВР Густякова О. В.	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2023 года, далее – ежеквартально
11.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центров «Точка роста»	Заведующий отделом управления образования Сапега Н.А., заместитель директора по УВР МБОУ Черкутинская ООШ им. В.А. Солоухина Козлова С. А.	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	В течение календарного года

